

位置図

至 小諸インター



至 小諸市街

工事工程表

工種 \ 作業時期	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
準備工 起工測量・調査	↔									
グランドアンカー工			↔							
モルタル吹付工						↔				
ポケット式ロックネット工							↔			
舗装工								↔		
県道79号 片側交互通行 側道全面通行止			↔							

※上記の工事工程表は現時点での計画であり、天候不良や工事の都合上やむなく変わる事がありますが、ご理解ご協力をお願い致します。